Website-Projekt Institut für Informatik und praktische Mathematik

Planung:

Peggy Schmidt - Arbeitsgruppe Technologie der Informationssysteme CAU Kiel Tel.: 0431/8807323 - pesc@is.informatik.uni-kiel.de

Projektteam:

Rene Noack, Willi Burmeister, Corinna Dort, Felix B. Holzke, Bernhard Thalheim

Institut für Informatik

WebSite

ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	Dauer
1	**Dokumentation**	**11.10.2005**	**28.02.2006**	**20,2w**
2	Dokumentation für Redakteure, Editoren schreiben	11.10.2005	31.10.2005	3w
3	eigene Scripte dokumentieren	09.01.2006	28.02.2006	7,4w
4	**Konzeption**	**11.10.2005**	**21.12.2005**	**10,4w**
5	Aufnahme evtl. weiterer Anforderungen	11.10.2005	11.10.2005	,2w
6	Konzeption der AG-Referenz	11.10.2005	11.10.2005	,2w
7	Redaktionsberechtigte bestimmen (Gruppenzuordnung)	31.10.2005	04.11.2005	1w
8	Anforderungen der Redakteure sammeln	14.11.2005	25.11.2005	2w
9	Architektur der (fehlenden) Inhalte	28.11.2005	02.12.2005	1w
10	evtl. weitere vorhandene Inhalte für Migration vorbereiten	16.12.2005	21.12.2005	,8w
11	Design überarbeiten	11.10.2005	11.10.2005	,2w
12	Bewertung der Design-Alternativen	11.10.2005	11.10.2005	,2w
13	Erfassung des Inhaltes (Editoren)	11.10.2005	11.10.2005	,2w
14	Überarbeitung der Festlegung der Platzaufteilung (Navigation, ...)	11.10.2005	11.10.2005	,2w
15	**Implementierung**	**11.10.2005**	**20.06.2006**	**36,2w**
16	Implementierung der AG-Referenz	11.10.2005	11.10.2005	,2w
17	Anpassen des Rohmaterials (zentrale Seiten)	11.10.2005	11.10.2005	,2w
18	Layoutänderungen implementieren	07.02.2006	20.06.2006	19,2w
19	Erfassung von Templates für die Erfassung der Inhalte	11.10.2005	11.10.2005	,2w
20	**Tests**	**16.01.2006**	**27.01.2006**	**2w**
21	Usebility-Tests	16.01.2006	27.01.2006	2w
22	**Einführung**	**11.10.2005**	**01.03.2006**	**20,4w**
23	Inpflichtnahme aller Editoren	11.10.2005	11.10.2005	,2w
24	Website veröffentlichen und weitere Anregungen integrieren	01.03.2006	01.03.2006	,2w
25	Schulung der Editoren (Sekretärinnen)	16.01.2006	27.01.2006	2w
26	Überprüfung der Layout-Richtlinien	11.10.2005	11.10.2005	,2w
27	**Weiteres**	**26.12.2005**	**06.01.2006**	**2w**
28	Weihnachtsferien	26.12.2005	06.01.2006	2w